

План реализации программы наставничества в МОУ СОШ с.Малета

Этапы реализации программы наставничества

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы стажеров.
3. Формирование базы наставников.
4. Отбор и обучение наставников.
5. Формирование наставнических пар или групп.
6. Организация работы наставнических пар или групп.
7. Завершение наставничества.

План мероприятий реализации программы наставничества в МОУ СОШ с.Малета

№ п/п	Мероприятие	Период выполнения	Ответственный	Результат выполнения
1	Представление стажера коллективу и наставнику	31.08.2021	Заместитель директора по УВР	
2	Ознакомление стажера с рабочим местом, оборудованием, основными обязанностями	31.08.2021	Наставник	
3	Составление индивидуального перечня рекомендуемых к ознакомлению документов и литературы исходя из профессиональной области и уровня подготовки стажера	01.09.2021– 10.09.2021	Наставник	
4	Совместная постановка профессиональных целей и задач, разработка планов их достижения	01.09.2021– 10.09.2021	Наставник	
5	Наблюдение за деятельностью стажера в процессе работы	13.09.2021– 24.09.2021	Наставник	
6	Обсуждение со стажером недочетов и ошибок	30.09.2021	Наставник	
7	Проверка знаний и навыков, приобретенных за месяц	22.11.2021– 30.11.2021	Наставник	
8	Подготовка заключения об итогах наставничества	13.12.2021– 17.12.2021	Наставник, заместитель директора по УВР	